

cronograma de actividades

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	PERIODOS																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Selección del diseño Experimental	1	2	1	1	100%	█	█															
Selección del universo de Estudio	1	3	2	1	100%	█	█	█														
Selección de Muestra	2	2	3	1	100%		█	█	█													
visita previa al establecimiento	3	3	4	1	100%			█	█	█												
Elaboracion de la Lista de Chequeo basado en la Res. 2400/79	4	5	4	1	50%				█	█	█											
Aplicación de la Lista de Chequeo	7	4	7	3	0%							█	█	█	█							
Aplicar bateria Psicosocial.	8	4	8	3	0%								█	█	█	█						
Analisis de la lista de Chequeo	9	3	10	2	0%										█	█						
Valoracion de riesgos encontrados en el check list.	9	3	10	2	0%											█	█					
Analisis de la bateria de riesgo psicosocial.	10	3	11	3	0%												█	█	█			
Correlacion de datos entre el check list y la bateria.	10	3	11	3	0%													█	█	█		
hacer consideraciones finales a la empresa.	11	4	12	3	0%														█	█	█	

Periodo resaltado: 6

